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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
945992/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. REFORMA LAR ANJO DA GUARDA  471.226,00 % Período: 9,80% 15,90% 18,34% 18,27% 18,39% 19,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.196,05 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 25,00% 25,00%

1.2. CALHAS, RUFOS E CONDUTORES  39.032,25 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. SERVIÇOS DE PINTURA  46.062,42 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE 253.201,56 % Período: 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  66.120,03 % Período: 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

1.6. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 27.507,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. SUBSTITUIÇÃO DE FORROS  3.739,13 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 25,00% 25,00%

1.8. PROTEÇÕES DE PAREDE  25.132,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. LIMPEZA FINAL  5.234,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 9,80% 15,90% 18,34% 18,27% 18,39% 19,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 46.157,81 74.921,39 86.437,00 86.072,77 86.668,49 90.968,54 - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.157,81 74.921,39 86.437,00 86.072,77 86.668,49 90.968,54 - - - - - - 

%: 9,80% 25,69% 44,04% 62,30% 80,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 46.157,81 121.079,20 207.516,20 293.588,97 380.257,46 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.157,81 121.079,20 207.516,20 293.588,97 380.257,46 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 471.226,00 

Local Responsável Técnico
Nome: Daywison Rafael Kessler
CREA/CAU: 126491 / D-PR

Data ART/RRT: 1720236605392

56986/2023

Total:    R$ 471.226,00

Item Descrição

sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

COMPLEXO DE SAÚDE PEQUENO COTOLENGOLAR ANJO DA GUARDA

CURITIBA/PR

PMv3.0.4 1 / 1


